



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CAARAPÓ

REQUERIMENTO

Processo Requerimento
2025.001.2282 nº 007/2025
de 10/03/2025

O Vereador que a esta subscreve requer à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental vigente, para que seja encaminhado expediente ao Sr. **MÁRIO VALÉRIO**, Secretário Municipal de Governo e Administração, requerendo ao mesmo as seguintes informações referentes à obra de recapeamento da Av. Presidente Vargas:

- Situação atual da obra, com explicações sobre os motivos da paralisação e o cronograma atualizado de execução;
- Informações sobre a empresa responsável pela obra, NK Construtora Ltda (CNPJ: 07.167.262/0001-94), incluindo detalhes sobre o acompanhamento do desempenho da empresa e eventuais justificativas para o atraso;
- Prazo informado pela empresa para a conclusão da obra;
- Situação de pagamento: quanto já foi pago até o momento e se há algum tipo de pendência financeira com a empresa responsável;
- Previsão de término da obra e a expectativa de entrega para a comunidade

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento busca informações detalhadas a respeito da obra de recapeamento asfáltico na Avenida Presidente Vargas, avaliada em R\$ 4.145.000,00 (quatro milhões, cento e quarenta e cinco mil reais), que teve início em 21/06/2024 e que, conforme contrato, tinha prazo previsto para conclusão de quatro meses. Entretanto, já se passaram 9 meses desde o início da obra e, até o momento, ela encontra-se parada, com cerca de metade da obra ainda por concluir.

Ressaltamos que tais informações são necessárias para garantir a transparência e a boa execução do uso de recursos públicos, bem como, para o acompanhamento efetivo das obras que afetam diretamente a qualidade de vida da população.

Diante do exposto, aguardamos resposta para repassar a todos os que nos perguntam sobre o assunto.

Sala das Sessões, em 10 de Março de 2025

Celso Aparecido Capovilla Penha
Vereador - PL